FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone CRONOS Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

Equipo	**Martin Ibarra: coordinación, frontend y validación funcional. Manuel Araya: backend, datos e integraciones. Ambos: revisión y pruebas.**	**Sección**	
Nombre de la solución	CRONOS	Semana e iteración	Iteración 04
Fecha	08-10-2026	Docente guía	Reginaldo Salinas

Propósito de la ficha

CRONOS permite a clientes reservar servicios y a profesionales gestionar su negocio, disponibilidad y atenciones. Esta ficha relaciona el desarrollo existente con el cierre de la versión 1.0 y organiza las ocho semanas restantes.

1 Meta de la iteración

Estimación inicial de desarrollo para planificación:
80 % como estimación propuesta del equipo antes de la validación funcional.

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:
60 % de avance reconocido al cerrar la iteración 04, con evidencias de los flujos de acceso y sesión.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:
Validar de extremo a extremo la integración Angular–API–Neon y los servicios Google y Cloudinary. El desarrollo existe, pero faltan evidencias reproducibles de los flujos completos en un ambiente de desarrollo.

2 Foco de esta semana Trazabilidad y porcentaje real

La revisión del repositorio identifica los módulos de la versión 1.0 y pruebas automatizadas. Se reconoce un cumplimiento parcial del 50 % por módulo mientras falta la demostración integrada. Este porcentaje mide el cierre comprobado del alcance, no la cantidad de código escrito.

Estado	Cumplimiento reconocido	Criterio
Terminada y comprobada	100 % de su peso	Funciona y existe evidencia
Funciona parcialmente	50 % de su peso	Entrega parte del resultado esperado
Iniciada no funcional	25 % de su peso	Existe desarrollo sin flujo comprobable
No iniciada	0 % de su peso	No existe evidencia funcional

Avance reconocido = peso × cumplimiento. Los pesos suman 100 %. Corte de revisión: 08-10-2026. Las pruebas aisladas respaldan reglas específicas; no sustituyen la validación con servicios reales.

3 Inventario y trazabilidad de funcionalidades

Funcionalidad o módulo	Origen	Peso	Estado	Avance reconocido	Evidencia
Autenticación Google	Acceso de usuarios	10 %	Parcial 50 %	5 %	auth.controller.ts; login/login.ts. Pendiente demo con Google.
Sesión y permisos	Acceso por rol	10 %	Parcial 50 %	5 %	auth.middleware.ts; lib/session.ts; guardias Angular. Pendiente comprobar sesión y cierre de sesión.
API y gestión de servicios y disponibilidad	Operación del profesional	10 %	Parcial 50 %	5 %	service.controller.ts; availability.controller.ts; pantallas de servicios y disponibilidad. Pendiente flujo integrado.
Interfaz Angular y navegación	Uso de cliente y profesional	10 %	Parcial 50 %	5 %	frontend/src/app/app.routes.ts y pages/. Pendiente validación de navegación, errores y vista móvil.
Persistencia PostgreSQL Neon y Prisma	Datos del sistema	10 %	Parcial 50 %	5 %	backend/prisma/schema.prisma y migrations/. Pendiente validar migraciones y persistencia en Neon de desarrollo.
Carga y eliminación de imágenes	Perfil y evidencias	5 %	Parcial 50 %	2.5 %	lib/cloudinary-upload.ts; business.controller.ts; session.controller.ts. Pendiente carga real y manejo de fallos.
Gestión de negocio y perfil	Configuración profesional	10 %	Parcial 50 %	5 %	business.controller.ts; professional-onboarding/ y professional-profile/. Pendiente demo de creación y edición.
Reservas y estados de atención	Flujo principal	25 %	Parcial 50 %	12.5 %	reservation.controller.ts; booking/ y my-reservations/. Pruebas de estados aprobadas; pendiente concurrencia real.
Historial privado de atenciones	Seguimiento de clientes	10 %	Parcial 50 %	5 %	session.controller.ts; professional-history/. Pruebas de permisos aprobadas; pendiente demo de notas e imágenes.

4 Resumen del avance hacia la versión 1.0

Indicador	Cantidad	Peso total	Observación
Funcionalidades terminadas y comprobadas	0	0 %	Sin validación integrada completa al corte.
Funcionalidades parciales o iniciadas	9	100 %	9 parciales al 50 %; ninguna solo iniciada.
Funcionalidades no iniciadas	0	0 %	Todos los módulos tienen implementación.
Avance total reconocido	9 módulos	50 % de 100 %	100 % × 50 % = 50 %.

Diferencia: 80 % estimado − 50 % reconocido = 30 puntos porcentuales pendientes de acreditar o completar.

¿El alcance puede completarse en ocho semanas? Sí con ajustes: mantener el MVP de reservas e historial y cerrar la validación antes de ampliar funciones.

5 Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana cerrará con una demostración y un registro de pruebas. Martin Ibarra liderará frontend y coordinación; Manuel liderará backend e integraciones. Ambos revisarán los cambios y validarán el flujo completo.

Semana	Funcionalidad o incremento	Responsable	Resultado comprobable	Avance acumulado esperado
1 09–15 oct.	Acordar alcance y demostrar acceso y sesión.	Martin Ibarra y Manuel Araya	Login Google, sesión, roles y logout con evidencia. Pesos aprobados.	60 %
2 16–22 oct.	Validar persistencia e imágenes.	Manuel Araya; apoyo Martin Ibarra	Migraciones en desarrollo; datos persistentes; subida y eliminación real de imágenes.	67,5 %
3 23–29 oct.	Cerrar gestión de servicios, disponibilidad, negocio y perfil.	Manuel Araya: API. Martin Ibarra: UI.	Crear/editar servicio y perfil; publicar horarios; controlar permisos y errores.	77,5 %
4 30 oct.–05 nov.	Validar el flujo principal de reservas.	Ambos	Reservar horario, evitar solapamientos, cancelar y completar una única atención.	90 %
5 06–12 nov.	Integrar y validar historial privado.	Martin Ibarra: UI. Manuel Araya: API.	Atención en historial; notas, imágenes y paginación; acceso solo del propietario.	95 %
6 13–19 nov.	Cerrar validación transversal de la interfaz y documentar.	Martin Ibarra; revisión Manuel Araya	Flujos cliente/profesional, vista móvil y errores verificados; manual y casos de prueba.	100 %
7 20–26 nov.	Corregir errores y ejecutar regresión.	Ambos	Versión candidata sin errores que impidan el flujo principal; repetir casos críticos.	100 %
8 27 nov.–03 dic.	Validación final y entrega de la versión 1.0.	Martin Ibarra: entrega. Manuel Araya: entorno.	Demo completa, repositorio y guía de instalación; conformidad con criterios de aceptación.	100 %

6 Distribución recomendada del cierre

Periodo	Foco	Resultado esperado
Semanas 1 a 4	Completar funcionalidades prioritarias	Incrementos funcionales
Semanas 5 y 6	Integración y pruebas funcionales	Versión integrada
Semana 7	Corrección de errores y ajustes	Versión candidata
Semana 8	Validación final y cierre	Versión 1.0

7 Revisión de viabilidad

Aspecto	Conclusión o evidencia	Evaluación
Alcance definido para la versión 1.0	MVP: acceso, negocio, servicios, horarios, reservas e historial privado. Sin administrador global.	Viable
Capacidad del equipo para ocho semanas	Responsables complementarios; revisión semanal de pendientes y disponibilidad.	Ajustar carga semanal
Dependencias técnicas o externas	Google, Neon y Cloudinary requieren pruebas reales y configuración del ambiente de desarrollo.	En riesgo hasta validación
Tiempo reservado para pruebas	Semanas 5 y 6 para integración y pruebas; semana 7 para regresión; semana 8 para aceptación.	Suficiente con seguimiento
Funciones que deben postergarse	Mantener fuera del MVP nuevas funciones como pagos, notificaciones y administración global.	Identificadas

8 Bloqueos riesgos y decisiones

Bloqueo o riesgo	Impacto en la versión 1.0	Decisión o acción	Responsable y fecha
Integración Google, Neon y Cloudinary sin demo completa	Puede bloquear acceso, persistencia o imágenes.	Validar servicios reales en desarrollo; registrar resultados sin exponer credenciales.	Manuel Araya y apoyo Martin Ibarra 22-10-2026
Concurrencia y estados de reservas	Solapamientos o atención duplicada afectarían el flujo principal.	Probar solicitudes simultáneas en PostgreSQL y completar/cancelar repetidamente.	Manuel Araya; validación Martin Ibarra 05-11-2026
Conflictos de ramas o migraciones	Puede retrasar integración y desalinear esquema y API.	Una tarea por rama y PR; revisión compartida de migraciones y compilaciones.	Ambos Cada semana

9 Compromiso para la siguiente iteración

Incremento o resultado comprometido	Responsable	Fecha	Criterio de aceptación
Acordar alcance, pesos y evidencias por módulo	Martin Ibarra; revisión Manuel Araya	15-10-2026	9 módulos con pesos que suman 100 % y criterios de cierre acordados.
Demostrar acceso Google y sesión por rol	Manuel Araya: integración. Martin Ibarra: demo.	15-10-2026	Ingreso y logout correctos; ruta restringida denegada; captura o video y resultado de prueba.

Avance reconocido al corte de la ficha: 50 %. Meta de la iteración 04: 60 %.

Estado general de la planificación: Viable con ajustes.

Validación: Representante del equipo _____ Docente guía _____